

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2019 首届自由贸易区发展国际论坛

项目单位：中国国际贸易促进委员会海南省委员会

主管部门：中国国际贸易促进委员会海南省委员会

评价时间：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 30 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间：2020.8.5

项目绩效目标表


项目名称：2019 首届自贸区发展国际论坛

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标						
	会议人数	800 人	≥800 人	600-800 人	400-600 人	400 人以下
	世界、中国 500 强企业参会人数	50 人	人数≥50 人	人数≥30 人	人数≥20 人	不足 20 人
	活动媒体报道	20 篇	≥20 篇	15-19 篇	10-14 篇	不足 10 篇
	外宾人数	200 人	≥200 人	150-200 人	120-150 人	不足 120 人
成效指标						
	社会影响力及满意度	90 分	≥90 分	≥85 分	≥80 分	低于 80 分
	双边合作协议	1-3 项	≥3 项	≥2 项	≥1 项	无

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省贸促会		主管部门		国际联络部	
项目负责人	李平功		联系电话		65362591	
地址	海口市美兰区国兴大道 69 号海南广场 9-620			邮编	570203	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)					
计划投资额 (万元)	447.8	实际到位资金 (万元)	300	实际使用情况 (万元)	300	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	447.8	省财政	300			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	2
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	40	产出数量	20	20
				产出质量	20	20
		项目效益	15	社会效益	10	10
				服务对象满意度	5	4

总分	100		100		100	98
评价等次			优			
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	签字			
陈鸿亮	副会长	国际联络部	陈鸿亮			
李平功	副部长	国际联络部	李平功			
付斌	一级主任科员	国际联络部	付斌			
林厘	一级主任科员	国际联络部	林厘			
周淑雯	四级主任科员	国际联络部	周淑雯			
						
评价工作组组长（签字并单位盖章）：陈鸿亮						
2020年7月30日						

2019 首届自由贸易园区发展国际论坛活动

绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

经国务院批准，由中国贸促会、海南省人民政府共同主办，商务部支持，中国国际商会、海南省贸促会和海口市人民政府共同承办的自由贸易园区发展国际论坛（以下简称自贸区论坛）于2019年5月21-22日在海口成功举行。这是我国自由贸易试验区设立5年多来举办的首个自贸园区领域大规模、高层次国际论坛，各方反响热烈，达到了展示改革开放成就、宣示政策主张、凝聚开放共识、交流发展经验和宣传推介海南自贸区建设成果、发展目标、招商项目，促进海南自贸区与世界各自贸园区、自贸港间的合作发展目标。

(二) 项目绩效目标。

通过首届自由贸易园区发展国际论坛活动，达到了展示海南改革开放成就、宣示政策主张、凝聚开放共识、交流发展经验和宣传推介海南自贸区建设成果、发展目标、招商项目，促进海南自贸区与世界各自贸园区、自贸港间的合作发展。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

项目资金到位率 100%

(二) 项目资金使用情况分析

按照项目合同进度进行资金拨付。

(三) 项目资金管理情况分析

项目预算按在华举办国际会议标准编制，并经财政部门严格审核。项目实施前，依据省政府和省财政厅批示严格落实政府采购相关规定。项目实施过程中，加强资金监督并进行阶段性验收，充分发挥了资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

论坛得到有关国家高度关注，吸引国内外政府部门、工商界和智库的广泛参与。共有 10 家国际知名自贸园区、5 家相关国际组织、17 家驻华使领馆、22 家世界 500 强企业代表和众多学术机构等的代表近 950 人参加，超 800 人预期规模。其中，外方代表超过 200 人。组织了来自新华社、中央电视台、中央人民广播电台等近 50 家媒体的百余名记者，播放各类新闻报道 50 多篇。此外，会议发布《推动自由贸易园区发展海口倡议书》等 3 项合作协议。

（二）项目管理情况分析

实际进度与计划同步，按项目合同严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金到位率 100%，严格按项目预算和合同进度进行资金拨付，并验收成果。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目进行阶段性验收，不存在损失或浪费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

实际进度与计划进度同期。

（2）项目完成质量

项目如期完成，实现预期成效。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目如期完成，实现预期成效。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

作为在我国举办的首个自贸园区领域大规模、高层次国际论

坛，各方反响好，达到展示改革开放成就、宣示政策主张、凝聚开放共识、交流发展经验和宣传推介海南自贸区建设成果、促进海南自贸区与世界各自贸园区（港）合作发展的预期。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况

宣传海南改革开放成果，宣传海南自贸区建设有关政策和成果，进一步提高海南自贸区知名度，促进海南涉外贸易与投资的健康发展，很好地完成了年初设定的各项绩效指标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）当好海南自贸区建设的执行者，积极向中国贸促会、省政府请示，推动论坛活动落地海南

一是积极推动本届论坛落地海南。习近平总书记 4.13 重要讲话发表后，根据省委统一要求，我会积极寻求中国贸促会对海南自贸区建设的支持，争取到自贸区发展国际论坛成功落地海南。二是力求在论坛总体设计中体现海南需求和发出海南声音。我会多次与中国贸促会开展论坛总体设计和议题设计研讨，始终坚持在论坛的议题和活动设计中能够体现海南需求和发出海南声音。论坛邀请中国（海南）改革发展研究院院长迟福林和海航集团董事长陈峰分别作为主讲嘉宾和研讨嘉宾；邀请海南省直有关部门和海南知名企业代表 100 多人参会；安排海南省委自贸办和海口市政府在自贸园区推介暨企业交流会环节，开展专题推介。三是注重通过引进国际大型论坛活动锤炼贸促干部的作风和能力。自由贸易园区发展国际论坛演讲嘉宾和参会代表层次高，服务保障工作标准不同于一般的论坛活动。对此，我会举全会之力，实行全会动员、全员上阵，按照 10 个筹备工作小组职责分工，将服务保障工作细化成 118 项具体任务，实施挂图作战。同时，要求海口市贸促会干部一同参与论坛服务保障。此次论坛活动筹备工作，对于我省贸促干部队伍作风和能力建设是一次难得的锤炼。

（二）当好论坛筹备工作的协调者，积极联合有关单位，确保论坛筹备工作有序推进

一是针对论坛规格高、报批程序复杂的实际，着重协调落实向国务院报请工作。向国务院的请示批准的时间节点，关系我省政府动员部署专题会议的时间、各类合作协议及政府采购项目启动时间，为此，我会积极配合中国贸促会，持续跟踪和落实国请报批工作，积极协调完成需要海南方完成的有关工作。二是针对论坛筹备工作标准高、时间跨度长的实际，注重论坛筹备工作协同推进。论坛报请国务院涉及多个事项和多个中央部委，历时数月。我会按照筹备工作早谋划、早协调、早启动的思路，多次赴中国贸促会研讨论坛议题设计、会议日程、商务考察和新闻宣传等工作，与中国国际商会商讨参会嘉宾邀请、论坛会务、后勤保障等工作。同时，按照论坛规模和层次及服务保障需求，制定论坛经费预算，在沈丹阳副省长的直接关心支持下，海南省财政厅、海口市政府给予论坛经费充分保障。三是针对论坛筹备工作内容杂，涉及部门多的实际，重点协调筹备工作机制建立。根据省领导关于做好论坛服务保障工作的要求，我会作为牵头部门，及时制定论坛活动实施方案、拟定了我省论坛服务保障工作小组，并征求有关单位的意见和建议，通过省政府召开的论坛动员部署会议审定后，积极主动与省委自贸办协调海南自贸区推介和政策解读及招商项目整体推介事宜，与省商务厅协调论坛商务考察活动和参会企业对接工作，与省团委对接志愿者招募等具体工作。在省委宣传部、省委自贸办等单位积极配合下，我会坚决做到统筹

协调到位、落实推进及时。

（三）当好论坛活动的组织者，实施挂图作战，确保论坛组织实施有条不紊

一是抓住嘉宾邀请环节，主动承担嘉宾邀请联系工作，确保论坛嘉宾邀请的层次和规模。由于论坛活动时间历经多次调整，客观上为参会代表特别是嘉宾邀请工作带来一定难度。为此，我会积极主动承担部分嘉宾邀请联系工作，包括嘉宾航班信息和嘉宾商务考察需求信息、参会证件信息的搜集、汇总工作。同时，邀请我省有关厅局和海南知名企业家 100 多人参加论坛活动，较好保证了论坛嘉宾的层次和规模。二是重视论坛宣传，善用媒体力量，进一步强化论坛辐射效应。我会多次研究确定论坛媒体宣传方案，在加大中央媒体邀请力度的同时，注重利用自媒体提升论坛宣传效果。论坛期间，我们组织了来自新华社、中央电视台、中央人民广播电台等近 50 家媒体的百余名记者，到现场采访报道。同时，还邀请海南首档自贸类节目《直通自贸港》栏目组，在论坛期间推出特别策划“高端访谈”，现场采访世界自由区组织首席知识官莫汗·古鲁斯瓦米、全球贸易协会亚太区总监周卓颖、迪拜多种商品交易中心自由区首席运营官费亚尔·艾哈迈迪等 7 名重要嘉宾。媒体的全方位、多角度、多元化报道，进一步强化了论坛辐射效应，进一步宣传了海南自贸区建设。三是积极引进市场主体，提升论坛服务保障水平。嘉宾接待、会场搭建、车辆保障等环节的工作，由会务公司承接，在服务保障中确保了细节考虑到位、服务质量过硬，有力提升了论坛服务保障水平。

四、下一步工作建议

我会将充分利用自贸区论坛成功举办的契机，做好经验总结、信息资源整理和后续跟踪工作，进一步发挥省贸促会“亦官亦民”特殊身份和渠道优势，积极主动作为，强化责任担当，为推动海南自贸区建设和探索建设中国特色自由贸易港贡献贸促力量。

一是持续放大论坛后续效应。以成功举办此次论坛为契机，利用中国贸促会及我会与境外对口机构建立多双边工商合作机制，大力宣传推介海南自贸区建设成果和探索建设中国特色自由贸易港的目标，广交各国各地区商界朋友，促进海南与世界各国各地区间的贸易与投资合作。

二是利用好论坛平台资源，服务于海南自贸区建设。一方面利用论坛与各国自贸区建立起的工作关系，为我省开展与各自贸区间的交流合作提供服务；另一方面，重点跟踪在会中、会后提出的与海南开展商务合作意向的机构和企业，做好跟踪服务工作，尽最大的努力促成意向转化成果落地。